

【6】德州人民医院-东部医疗城 - 功能需求 #4811

(优先处理国产化) 电子听诊器接口对接 (需要做端口映射)

2025-03-03 16:57 - 于明海

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	赵淑聪	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
电子听诊器接口对接			

历史记录

- #1 - 2025-03-04 15:58 - 赵淑聪
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-07
- 开始日期 被设置为 2025-03-06
- #2 - 2025-03-11 10:00 - 杨鑫迪
- 主题 从 电子听诊器接口对接 变更为 (优先处理国产化) 电子听诊器接口对接
- 计划完成日期 已删除 (2025-03-07)
- #3 - 2025-03-17 10:03 - 赵淑聪
- 主题 从 (优先处理国产化) 电子听诊器接口对接 变更为 (优先处理国产化) 电子听诊器接口对接 (需要做端口映射)
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-21
- #4 - 2025-03-17 10:08 - 赵淑聪
- 预期时间 被设置为 5:00 小时
- #5 - 2025-03-19 10:01 - 赵淑聪
- % 完成 从 0 变更为 100
- 等待端口映射
- #6 - 2025-03-19 15:17 - 赵淑聪
- % 完成 从 100 变更为 80
- #7 - 2025-04-02 16:19 - 赵淑聪
- 状态 从 新建 变更为 已关闭