

导检基线 - 功能需求 #4819

导检基线 调整框架 针对跨平台做准备

2025-03-03 17:56 - 刘贺欣

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	28:00 小时
目标版本:		耗时:	32:00 小时
描述			
现在导检的框架都是以Dapper 来进行 ORM 交互 Dapper无法支持跨平台 要是后面全部以跨平台开发 那么就要换成 SqlSugarCor 所有的查询 都要进行改暂时 只能评估一个大约工时			

历史记录

#1 - 2025-03-04 17:34 - 刘贺欣

刘贺欣 写到 :

现在导检的框架都是以Dapper 来进行 ORM 交互 Dapper无法支持跨平台 要是后面全部以跨平台开发 那么就要换成 SqlSugarCor 所有的查询 都要进行改暂时 只能评估一个大约工时

合并 分支代码出现问题 代码丢失 进行代码恢复

#2 - 2025-03-07 18:23 - 刘贺欣

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2025-03-14 09:21 - 刘贺欣

- % 完成 从 10 变更为 20

#4 - 2025-03-21 09:12 - 刘贺欣

- % 完成 从 20 变更为 40

#5 - 2025-03-24 09:43 - 刘贺欣

- % 完成 从 40 变更为 50

#6 - 2025-03-26 09:14 - 刘贺欣

- % 完成 从 50 变更为 60

#7 - 2025-04-03 09:00 - 刘贺欣

- % 完成 从 60 变更为 80

#8 - 2025-04-03 09:50 - 刘贺欣

- 预期时间 从 80:00 小时 变更为 28:00 小时

#9 - 2025-04-03 09:50 - 刘贺欣

- 计划完成日期 从 2025-03-18 变更为 2025-04-04

- 开始日期 从 2025-03-05 变更为 2025-04-01

#10 - 2025-04-07 17:45 - 刘贺欣

- 计划完成日期 从 2025-04-04 变更为 2025-04-11

#11 - 2025-04-08 17:58 - 刘贺欣

- % 完成 从 80 变更为 100

#12 - 2025-04-10 09:14 - 刘贺欣

- 状态从新建变更为已解决