

【6】如皋人民医院 - 功能需求 #4829

如皋检后对接短信平台

2025-03-04 13:36 - 韩吉委

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-06
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
如皋检后对接短信平台			

历史记录

#1 - 2025-03-04 16:50 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-05

#2 - 2025-03-05 15:08 - 李鹤

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-03-05 15:11 - 李鹤

- 计划完成日期 已删除 (2025-03-05)

- % 完成 从 0 变更为 60

目前已经进行了短信模板的提取和组合，遇到了问题并跟短信平台方进行了沟通。

另外根据开发文档开发完成了接口部分以及部署。

需要等客户方提交的特殊模板规则申请通过之后方可进行调试。

暂记工时3.5小时，预计完成日期可能不太好确定。

#4 - 2025-03-06 16:11 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-06

- % 完成 从 60 变更为 100

今天短信模版可用规则审核通过后维护上了短信模板，模板审核通过后进行短信接口联调，解决掉接口问题后跟韩吉委进行功能测试，测试过程中处理掉了复查短信审核退回没反应的BUG，后测试通过，整体完成

#5 - 2025-03-06 16:12 - 李鹤

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#6 - 2025-03-06 17:15 - 韩吉委

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#7 - 2025-04-02 10:16 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 6:00 小时