

【6】德州人民医院-东部医疗城 - 功能需求 #4843

取号叫号接口

2025-03-05 09:57 - 于明海

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-05
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
取号叫号接口			

历史记录

#1 - 2025-03-05 17:32 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-05
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 被设置为 2025-03-05
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#2 - 2025-03-05 17:32 - 赵淑聪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭