

需求修改

2025-03-05 15:03 - 杨 卿玉

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	耿 超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述			
根据ca系统提供的base64手工签名文件对照体检系统的审核医生报告医生在生成报告时进行自动替换			

历史记录

#1 - 2025-03-05 15:11 - 耿 超

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-03-05 15:11 - 耿 超

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-03-06 17:02 - 杨 卿玉

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#4 - 2025-04-02 09:35 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 5:00 小时