

【运维项目】广州中医药大学深圳医院 - 功能需求 #4856

关于新团检预约的改造

2025-03-05 17:54 - 任晓峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-05
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	李鹤	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	19:02 小时
描述 1、新版团检预约增加了自选套餐的功能，但电话预约那里没有，故医院要求同步更新 44271f75f91e44adea24dd1b9ded40f.png 719c9594380eb3b7f40e80bbd31bb8c.png 在上图空框那，加两个格，一个是可选套餐，一个是可选加项包 如果是已有套餐就变灰不可选 可选择个数也显示在边上 ----- 以上是用户提出的方案，可以借鉴评估			

历史记录

#1 - 2025-03-06 09:08 - 任晓峰

- 文件 已删除 (e80fa4f0c9427b9a69ce9ce64f13e42.jpg)

#2 - 2025-03-06 09:09 - 任晓峰

- 描述 已更新。

#3 - 2025-03-06 09:37 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-10

#4 - 2025-03-06 14:15 - 李鹤

- 计划完成日期 从 2025-03-10 变更为 2025-03-12

有海门联调、如皋短信等需要插进来，完成日期需要往后推

#5 - 2025-03-10 10:07 - 李鹤

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#6 - 2025-03-11 10:06 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 24:00 小时

#7 - 2025-03-12 09:02 - 李鹤

- 计划完成日期 已删除 (2025-03-12)

需要先处理国药一机、宜兴需求

#8 - 2025-03-14 17:50 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 20

#9 - 2025-03-17 09:58 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-31

先优先处理其他要验收的项目，这个插空做

#10 - 2025-03-24 17:45 - 李鹤

- % 完成 从 20 变更为 50

完成50%左右

#11 - 2025-03-26 17:33 - 李鹤

- % 完成 从 50 变更为 80

更新完成进度

#12 - 2025-04-01 09:13 - 李鹤

- 计划完成日期 从 2025-03-31 变更为 2025-04-11

要优先处理日照报告解读聊天、齐鲁医院、华山医院相关需求

#13 - 2025-04-14 15:23 - 李鹤

- 计划完成日期 从 2025-04-11 变更为 2025-04-25

需要整体升级排期系统，已经跟任哥沟通好具体结束日期

文件

44271f75f91e44adea24dd1b9ded40f.png	99.4 KB	2025-03-05	任晓峰
719c9594380eb3b7f40e80bbd31bb8c.png	43.2 KB	2025-03-05	任晓峰