

郑州中心医院升级5.0 - 功能需求 #4881

增加系统强制获取功能

2025-03-07 14:25 - 靳 奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-12
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
增加系统强制获取功能，前端界面以及有途径，需要改造IFS			

历史记录

- #1 - 2025-03-07 17:52 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-12
- #2 - 2025-03-10 14:33 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 3:00 小时
- #3 - 2025-03-11 14:56 - yi 仪传彪
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2025-03-12 13:51 - yi 仪传彪
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2025-03-19 13:04 - 靳 奉迪
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭