

体检报告

2025-03-10 16:24 - 史 晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-10
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-12
指派给:	侣 同欢	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
1.体检报告，初审、总检页面，盖体检中心电子签章			

历史记录

#1 - 2025-03-10 16:26 - 史 晓伟

- 跟踪 从 bug 变更为 功能需求

#2 - 2025-03-11 09:14 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2025-03-12 17:45 - 侣 同欢

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-12

- 状态 从 新建 变更为 已解决

完成

#4 - 2025-03-20 22:20 - 杨 卿玉

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭