

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #492

程序增加项目原价和折扣率需求

2023-09-11 09:26 - 张 ○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-25
优先级:	立刻	计划完成日期:	2023-10-25
指派给:	张 亚东	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
程序增加项目原价和折扣率需求，具体需求详见附件			

历史记录

#1 - 2023-09-11 09:26 - 张 ○○
- 跟踪 从 bug 变更为 功能需求
#2 - 2023-09-19 18:23 - 张 ○○
- 指派给 从 韩 兆成 变更为 张 亚东
#3 - 2023-09-19 18:24 - 张 ○○
- 文件 20230829-1需求单反馈2.0.doc 已添加
#4 - 2023-10-26 21:20 - 张 亚东
- 计划完成日期 从 2023-09-15 变更为 2023-10-26
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 从 2023-09-11 变更为 2023-10-26
- 预期时间 被设置为 4:00 小时
#5 - 2023-10-26 21:22 - 张 亚东
- 计划完成日期 从 2023-10-26 变更为 2023-10-25
- 开始日期 从 2023-10-26 变更为 2023-10-25
#6 - 2024-09-08 14:30 - 任 晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

程序增加项目原价和折扣率需求.zip	191 KB	2023-09-11	张 ○○
20230829-1需求单反馈2.0.doc	167 KB	2023-09-19	张 ○○