

【6】安徽医科大学第二附属医院 - 技术支持 #4932

自助一体机部署、读卡器对接、扫码付接口调试

2025-03-12 10:34 - 马浩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	李元军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32:00 小时
目标版本:		耗时:	34:00 小时
描述 以齐鲁医院德州医院自助一体机程序版本为基础，对接安医二附院身份证读卡器、扫码付接口，实现自助机到检、打印导检单、打印条码、缴费功能。时间条件允许情况尽量实现发票自助打印功能。 11111111.png 院方提供的硬件参数： 系统版本：Windows 10（内置.net 4.8） 身份证读卡器型号：金诚信 GHC815FV01-USB接口（附件包含Demo及SDK参数文档） 激光打印机型号：惠普4004D（附件包含SDK参数文档） 条码打印机：得实DL-218			

历史记录

#1 - 2025-03-12 18:24 - 李元军

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-17
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 20
- 预期时间 被设置为 16:00 小时

正在对接身份证读卡器，对接进度70%

#2 - 2025-03-13 17:28 - 李元军

- % 完成 从 20 变更为 40

完成身份证读卡器的对接，发版程序，已放到医院自助机上，运维人员明天测试

#3 - 2025-03-14 19:20 - 李元军

- % 完成 从 40 变更为 50

对接身份证读卡器，部署到自助机上，测试证件读取，目前未成功，已反馈给厂家，下周一厂家调查原因

#4 - 2025-03-17 17:27 - 李元军

- % 完成 从 50 变更为 70

- 1、身份证读卡器已对接完
- 2、条码打印功能已迁移完
- 3、缴费功能需要再确认流程，因此此任务延期

#5 - 2025-03-17 23:05 - 李元军

- 计划完成日期 从 2025-03-17 变更为 2025-03-21
- % 完成 从 70 变更为 60
- 预期时间 从 16:00 小时 变更为 24:00 小时

沟通确认后，首页需要增加单独的缴费按钮及对应的功能，齐鲁医院德州医院版本没有此功能，需要单独开发，所以调整计划完成日期及工时

#6 - 2025-03-19 18:08 - 李元军

自助机上增加单独的缴费功能，进度20%

#7 - 2025-03-21 09:08 - 李元军

缴费功能开发

#8 - 2025-03-21 18:18 - 李元军

- % 完成 从 60 变更为 100
- 预期时间 从 24:00 小时 变更为 32:00 小时

缴费功能已开发完，下周进行部署测试

#9 - 2025-03-21 18:18 - 李元军

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#10 - 2025-04-10 14:50 - 马浩

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

11111111.png	108 KB	2025-03-12	马浩
体检自助机.zip	59.2 MB	2025-03-12	马浩