

国药一机二期项目 - 功能需求 #4941

国药一机自选套餐和自选项改造 联调

2025-03-12 15:48 - 耿超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
国药一机自选套餐和自选项改造 联调			

历史记录

#1 - 2025-03-12 15:48 - 耿超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-12 17:28 - 耿超

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14

- % 完成 从 0 变更为 40

#3 - 2025-03-13 14:17 - 史晓伟

- 计划完成日期 从 2025-03-14 变更为 2025-03-21

#4 - 2025-03-13 16:11 - 耿超

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 40 变更为 100

#5 - 2025-03-19 09:27 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 6:00 小时

#6 - 2025-04-09 19:45 - 史晓伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭