

【运维项目】徐州医科大学附属医院 - 功能需求 #4953

迁移短信平台

2025-03-13 10:49 - 闫 朋 鸿

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	李 鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
迁移短信平台			

历史记录

#1 - 2025-03-13 10:50 - 李 鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-13 15:46 - 李 鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

已完成

#3 - 2025-03-19 09:27 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 3:00 小时