

【运维项目】泰安市中心医院 - 接口需求 #4956

(沟通之后评估工时)泰安中心本部核磁预约接口，参考市立核磁预约功能，详细逻辑可咨询靳奉迪

2025-03-13 15:32 - Liu 耀

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-03-26
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
泰安中心本部核磁预约接口，参考市立核磁预约功能，详细逻辑可咨询靳奉迪			

历史记录

#1 - 2025-03-13 15:35 - 杨鑫迪

- 主题从泰安中心本部核磁预约接口，参考市立核磁预约功能，详细逻辑可咨询靳奉迪 变更为 (沟通之后评估工时)泰安中心本部核磁预约接口，参考市立核磁预约功能，详细逻辑可咨询靳奉迪
- 指派给从杨鑫迪 变更为 yi 仪传彪

#2 - 2025-03-17 09:51 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-28

#3 - 2025-03-17 11:23 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 从 2025-03-28 变更为 2025-03-26

#4 - 2025-03-19 09:35 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 6:00 小时

#5 - 2025-03-19 16:42 - yi 仪传彪

- 状态从新建 变更为 进行中

#6 - 2025-03-26 19:22 - yi 仪传彪

- % 完成 从 0 变更为 90

基本接口开发完毕，需要等协调测试接口和流程

#7 - 2025-03-31 16:42 - yi 仪传彪

- 状态从进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 90 变更为 100

待项目经理协调时间进行测试调试