

【运维项目】复旦大学附属华山医院 - 功能需求 #4989

将之前的屏幕切换功能改造 改造成绑定屏幕 ip的 不在用屏幕编号进行绑定

2025-03-18 09:19 - 刘 贺欣

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	11:00 小时
描述			
之前的绑定方式会出现黑屏的情况 进行整体改造 防止再次切换屏的时候出现黑屏			

历史记录

- #1 - 2025-03-18 09:56 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 16:00 小时
- #2 - 2025-03-19 10:09 - 刘 贺欣
- % 完成 从 0 变更为 60
- #3 - 2025-03-20 09:19 - 刘 贺欣
- % 完成 从 60 变更为 100
- #4 - 2025-03-20 09:20 - 刘 贺欣
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- #5 - 2025-03-25 08:16 - 史 晓伟
- 状态 从 反馈 变更为 已解决