

预约改造

2025-03-18 17:28 - 任 晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-19
指派给:	李 鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
1、改字 d8614490f9886058cf87082bb40b144.png			
2、改字 45f0f7bb052b351d9bb3ae4f839fc3e.png			
3、报错 295541769c47c1dd2c482f09c23f424.jpg			

历史记录

#1 - 2025-03-18 17:29 - 李 鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-19

预计明天处理

#2 - 2025-03-19 09:33 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2025-03-19 15:26 - 李 鹤

- 状态从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-03-19 16:40 - 李 鹤

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

#5 - 2025-03-25 09:41 - 任 晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

d8614490f9886058cf87082bb40b144.png	17.2 KB	2025-03-18	任 晓峰
45f0f7bb052b351d9bb3ae4f839fc3e.png	31.8 KB	2025-03-18	任 晓峰
295541769c47c1dd2c482f09c23f424.jpg	347 KB	2025-03-18	任 晓峰