

对接绩效系统

2025-03-19 13:33 - 韩吉委

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述			
对接绩效系统，绩效系统建表体检每个月定时进行数据的推送，推送数据为外部科室工作量数据，可以在这个页面增加一个手工推送的按钮。防止数据有变化需要重新推送。			

历史记录

#1 - 2025-03-19 13:37 - 韩吉委
- 指派给 从 韩吉委 变更为 yi 仪传彪
#2 - 2025-03-19 14:03 - 韩吉委
- 文件 体检检查(FH_PhysicalCheckData).docx 已添加
#3 - 2025-03-19 18:18 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-28
#4 - 2025-03-20 10:02 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 4:00 小时
#5 - 2025-03-27 17:46 - yi 仪传彪
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#6 - 2025-03-28 20:10 - yi 仪传彪
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
#7 - 2025-03-31 16:36 - 杨鑫迪
- 预期时间 从 4:00 小时 变更为 5:00 小时
#8 - 2025-04-11 09:14 - 韩吉委
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

体检检查(FH_PhysicalCheckData).docx	18.8 KB	2025-03-19	韩吉委
---------------------------------	---------	------------	-----