

【6】辽宁方大总医院 - 接口需求 #5021

检验结果回传

2025-03-19 17:19 - 侣 同欢

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	侣 同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	16:00 小时
描述			
开发检验结果回传			
取消结果接口			

历史记录

- #1 - 2025-03-19 17:19 - 侣 同欢
- 跟踪 从 bug 变更为 接口需求
- #2 - 2025-03-19 17:52 - 侣 同欢
- % 完成 从 0 变更为 30
- 预期时间 被设置为 16:00 小时
- #3 - 2025-03-26 17:04 - 侣 同欢
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 30 变更为 100
- 因家中有事，临时请假，导致接口开发延期
- #4 - 2025-04-23 15:02 - 王 智慧
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭