

功能需求改造

2025-03-20 10:07 - 韩吉委

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-26
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
1、订单管理页面到检只打印导检单，不在出条码了 2、现有报告模板替换成心血管防治报告，已跟於主任确认，系统本身有两个报告，目前是生成普通报告，有按钮转换成心血管防治报告，现在是统一默认都生成心血管防治报告。			

历史记录

#1 - 2025-03-21 09:19 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 3:00 小时
#2 - 2025-03-21 18:53 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-26
#3 - 2025-03-26 13:59 - yi 仪传彪
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#4 - 2025-03-26 19:21 - yi 仪传彪
- % 完成 从 0 变更为 90
基本调整开发完毕，需要等项目经理具体确认下
#5 - 2025-03-27 17:46 - yi 仪传彪
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 90 变更为 100
#6 - 2025-04-01 13:56 - 韩吉委
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭