

检验图片报告业务逻辑调整

2025-03-20 23:04 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9:00 小时
目标版本:		耗时:	9:00 小时
描述			
回传文字报告入库逻辑过滤图片相关项目信息 修改图片回传任务改为项目状态不等于报告回传 报告回传后判断是否为最后一个项目，更新项目既订单状态			

历史记录

- #1 - 2025-03-21 10:31 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-21
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-03-24 10:45 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 3:00 小时
- #3 - 2025-04-03 09:39 - 杨 鑫迪
- 预期时间 从 3:00 小时 变更为 9:00 小时
- #4 - 2025-04-08 16:31 - Liu 耀
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭