

【6】如皋人民医院 - 技术支持 #5052

人社接口联调测试

2025-03-21 10:09 - 韩吉委

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-19
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-26
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	38:00 小时
目标版本:		耗时:	38:00 小时
描述			
人社接口联调测试			

历史记录

#1 - 2025-03-21 14:03 - 毕德振

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-03-21 14:04 - 毕德振

- 计划完成日期被设置为2025-03-26

- 开始日期从2025-03-21变更为2025-03-19

#3 - 2025-03-24 15:37 - 毕德振

- % 完成从0变更为100

#4 - 2025-03-24 15:37 - 毕德振

- 状态从进行中变更为已解决

#5 - 2025-03-24 15:37 - 毕德振

- 状态从已解决变更为已关闭

#6 - 2025-04-02 09:50 - 杨鑫迪

- 预期时间被设置为38:00 小时