

【6】国药同煤 - 功能需求 #5060

检中需求

2025-03-21 20:26 - 任 晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	毕 德振	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
1、体检报告最后加医生二维码 2、C13、C14增加pdf报告回传（目前只有数值） 3、日结表每天4:30结算，但到0点前会出现线上小程序缴费的情况，如预约客户长时间未到检且退费的话，会改变交易当日的科室收益表及团检日交易表内之前的数据，现要求将二表改为可日结形式。（老需求）			

历史记录

#1 - 2025-04-02 09:26 - 杨 鑫迪
- 指派给 从 杨 鑫迪 变更为 毕 德振
- 预期时间 被设置为 8:00 小时
#2 - 2025-04-02 09:47 - 毕 德振
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-11
#3 - 2025-04-03 10:38 - 毕 德振
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#4 - 2025-04-09 09:13 - 毕 德振
- % 完成 从 0 变更为 50
#5 - 2025-04-11 09:14 - 毕 德振
- 计划完成日期 从 2025-04-11 变更为 2025-04-18
延后处理：日结表每天4:30结算，但到0点前会出现线上小程序缴费的情况，如预约客户长时间未到检且退费的话，会改变交易当日的科室收益表及团检日交易表内之前的数据，现要求将二表改为可日结形式。（老需求）
#6 - 2025-04-11 18:45 - 毕 德振
- % 完成 从 50 变更为 70
#7 - 2025-04-21 13:59 - 毕 德振
- 计划完成日期 从 2025-04-18 变更为 2025-04-30
支持安医、方大，延后处理。
#8 - 2025-04-25 18:39 - 毕 德振
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
#9 - 2025-04-25 18:39 - 毕 德振
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

专家二维码(正) - 3(1).docx	236 KB	2025-03-21	任 晓峰
----------------------	--------	------------	------