

【6】辽宁方大总医院 - 接口需求 #5063

接口梳理

2025-03-24 09:12 - 王 智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-24
优先级:	立刻	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	毕 德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
需要梳理之前做的接口，确认接口开发进度，剩余完成时间			

历史记录

#1 - 2025-03-24 09:22 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
#2 - 2025-03-24 15:38 - 毕 德振
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#3 - 2025-03-24 15:38 - 毕 德振
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-28
#4 - 2025-03-24 15:39 - 毕 德振
- 跟踪 从 技术支持 变更为 接口需求
- 预期时间 从 1:00 小时 变更为 2:00 小时
#5 - 2025-03-31 16:01 - 毕 德振
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
#6 - 2025-03-31 16:01 - 毕 德振
- % 完成 从 0 变更为 100
#7 - 2025-03-31 16:01 - 毕 德振
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭