

## 【6】安徽医科大学第二附属医院 - 技术支持 #5064

### 组织及配置切换，自助机联调测试

2025-03-24 09:48 - 李元军

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	李元军	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	30:00 小时
目标版本:		耗时:	28:00 小时
<b>描述</b>			
1、新建正式组织，由测试组织切换到正式组织，并将相关配置及字典数据迁移到正式组织			
2、自助机发版，并配合现场运维完成自助机联调测试			

### 历史记录

#1 - 2025-03-24 09:54 - 李元军

- 跟踪从 bug 变更为 技术支持
- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-24 10:05 - 杨鑫迪

- 指派给 被设置为 李元军

#3 - 2025-03-24 18:17 - 李元军

- % 完成 从 0 变更为 50
- 预期时间 从 8:00 小时 变更为 16:00 小时

- 1、远程更新自助机程序，远程测试缴费和到检时查询订单列表功能
- 2、新建正式组织，修改相关配置，修改所有字典表关联组织ID，切换后测试相关功能

#4 - 2025-03-25 23:00 - 李元军

- % 完成 从 50 变更为 70

- 1、缴费功能已测试完毕
- 2、打印功能测试存在问题，正在解决中

#5 - 2025-03-27 08:56 - 李元军

- 计划完成日期 从 2025-03-25 变更为 2025-03-28
- 预期时间 从 16:00 小时 变更为 30:00 小时

- 1、自助到检打印导检单Bug修改
- 2、导检单模版修改
- 3、调查缴费凭据打印与模版不符的问题
- 4、学习配置非检验项目条码及早餐卷的打印

#6 - 2025-03-28 08:52 - 李元军

- % 完成 从 70 变更为 80

修改导检单模版、条码模版、缴费凭据模版，部署测试

#7 - 2025-03-31 09:41 - 李元军

解决测试发现的问题，目前只剩条码模版需要调整

#8 - 2025-03-31 15:38 - 李元军

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#9 - 2025-04-10 14:50 - 马浩

- 状态从 已解决 变更为 已关闭