

【运维项目】广州中医药大学深圳医院 - bug #5080

外网漏洞

2025-03-25 09:45 - 任 晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-03-25
指派给:	李 鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:30 小时
目标版本:		耗时:	2:30 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-25 10:00 - 李 鹤

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-25 10:00 - 李 鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-25

#3 - 2025-03-25 14:15 - 李 鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2025-03-25 14:15 - 李 鹤

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2025-04-02 09:51 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 2:30 小时

#6 - 2025-04-15 14:04 - 任 晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

奇安信广中医体检系统渗透测试报告v1.0.docx	1.09 MB	2025-03-25	任 晓峰
---------------------------	---------	------------	------