

自助报告打印机部署调试

2025-03-26 11:15 - 马浩

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-26
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	李元军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	9:00 小时
描述			
1.部署自主报告打印机程序			
2.调试相关功能			
3.需在3月31日前完成			

历史记录

#1 - 2025-03-26 13:34 - 杨鑫迪

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-31
- 指派给 从 杨鑫迪 变更为 李元军

#2 - 2025-03-26 13:35 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#3 - 2025-03-28 08:51 - 李元军

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 50
- 预期时间 从 4:00 小时 变更为 6:00 小时

已部署，身份证读卡器已对接完，但是报告查询报错，需要调查解决

#4 - 2025-03-31 09:40 - 李元军

- % 完成 从 50 变更为 90
- 预期时间 从 6:00 小时 变更为 8:00 小时

解决测试发现的问题
还剩报告模版未修改

#5 - 2025-03-31 15:37 - 李元军

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 90 变更为 100

#6 - 2025-04-10 14:50 - 马浩

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭