

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 技术支持 #5092

禾连智能主检接口调整，

2025-03-26 13:15 - 靳奉迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-03
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时

描述

1、逆流程未走通，状态需要调整
调整接口30 增加总检结束到总检开始流程

2、拉取报告接口需要增加体检开始时间、报告回传时间，目前没有检查图片，需要回传一下
修改接口1，在接口里面增加体检开始，报告回传时间，修改检查结果图片返回地址拼接
image.png
去掉wwwroot，"isState": "是否启用", 如果弃检需要返回 0。

3、需要增加强制总检接口
由体检开发接口，对方会提供体检编号和理由，我们需要进行项目的弃检，并标记理由，到报告回传状态并返回成功
Compulsoryinspection 建议接口名
返回示例
200 Response {
"code": 0,
"message": "string",
"rsp": {}
}
返回结果
状态码 状态码含义 说明 数据模型
200 OK 成功 Inline
返回数据结构

状态码 200
名称 类型 必选 约束 中文名 说明
» code integer(int32) true none code
» message string true none message
» rsp object true none 返回对象

4、报告回写需要传pdf
接口 4 增加reportpdfurl 字段，存储http的PDF
报告路径，接收到后进行下载，同时存储下来，需要在体检系统增加验证，不允许这样的报告重新点击生成

历史记录

#1 - 2025-03-26 13:16 - 靳奉迪

- 文件 智能主检通用接口完整版-体软修改版.docx 已添加

接口文档

#2 - 2025-03-26 13:35 - 杨鑫迪

- 指派给从 杨鑫迪 变更为 yi 仪传彪

#3 - 2025-03-31 16:42 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 6:00 小时

#4 - 2025-03-31 16:54 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-03

#5 - 2025-04-01 10:18 - yi 仪传彪

- 状态从新建变更为进行中

#6 - 2025-04-01 10:23 - yi 仪传彪

- % 完成从0变更为10

#7 - 2025-04-03 20:22 - yi 仪传彪

受齐鲁总院问卷影响，未按计划完成

#8 - 2025-04-08 19:46 - yi 仪传彪

- 状态从进行中变更为已解决

- % 完成从10变更为100

除第4条内容都完成，第4条内容不着急做，回头等专门再提需求，先标记解决

文件

image.png	135 KB	2025-03-26	靳奉迪
智能主检通用接口完整版-体软修改版.docx	181 KB	2025-03-26	靳奉迪