

【6】辽宁方大总医院 - 接口需求 #5094

超声结果回传

2025-03-26 17:05 - 侣同欢

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	侣同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	16:00 小时
描述			
RAD0106-检查报告发布 RAD0107-检查报告撤销 超声结果回传接口开发, 定时任务开发			

历史记录

#1 - 2025-03-27 09:36 - 侣同欢

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-03-31 17:03 - 侣同欢

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 30 变更为 100

完成

#3 - 2025-04-23 15:02 - 王智慧

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭