

[6] 辽宁方大总医院 - bug #5096

【职业病】接害因素界面点击【编辑】按钮无效

2025-03-26 17:08 - 王智慧

状态:

已关闭

优先级:

紧急

指派给:

耿超

类别:

目标版本:

开始日期:

2025-03-26

计划完成日期:

2025-04-02

% 完成:

100%

预期时间:

1:00 小时

耗时:

1:00 小时

描述

接害因素界面点击【编辑】按钮没有任何反应

前台管理

团检管理

财务管理

检查管理

审批管理

报告管理

...

手写签名

切换组织

快速到检

🔍

🏠

⚙️

🔔

辽宁方大总医院健康管理中心

管理员

体检登记

(新建)职业病体检

接害因素

检查项目

名称/编码

接害类型

高温

Q

请选择

查询

重置

更多

新建

删除

🔄

🔍

⚙️

⋮

排序号	编码	名称	接害因素类型	是否国...	健康危害	预防措施	创建日期	最后操作人	操作	操作
☒	148	703000	高温	物理因素	是	高温, 高温可导...	一、执行综合性...	0001-01-01 00:00:00	0001	删除 编辑 更多
☐	201	708000	高温及热辐射	物理因素	否			0001-01-01 00:00:00	0001	删除 编辑 更多

历史记录

- #1 - 2025-03-26 17:15 - 王智慧
- 主题 从 接害因素界面点击【编辑】按钮无效 变更为 【职业病】接害因素界面点击【编辑】按钮无效
- #2 - 2025-03-26 17:16 - 王智慧
- 优先级 从 高 变更为 紧急
- #3 - 2025-04-02 09:15 - 杨鑫迪
- 指派给 从 杨鑫迪 变更为 耿超
- 预期时间 被设置为 1:00 小时
- #4 - 2025-04-02 11:01 - 耿超
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #5 - 2025-04-02 14:28 - 耿超
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-02
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #6 - 2025-04-10 18:06 - 王智慧
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png	224 KB	2025-03-26	王智慧
-----------	--------	------------	-----