

主检评估图片太小

2025-03-28 19:33 - 任 晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	任 晓峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-28 19:33 - 任 晓峰
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #2 - 2025-03-28 19:33 - 任 晓峰
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-03-28 19:34 - 任 晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭