

## 【6】国药同煤二期接口项目 - 功能需求 #5117

### 国药同煤科室收益区分集团内外需求

2025-03-31 09:32 - 杨鑫迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-01
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	4:30 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-03-31 09:33 - 耿超

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-31 14:49 - 耿超

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100