

【6】国药同煤 - 技术支持 #5133

同煤体检中心（2025.3.24-2025.3.28）

2025-03-31 16:06 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.同煤技术支持			

历史记录

#1 - 2025-03-31 16:09 - 毕德振

- 指派给 被设置为 毕德振

#2 - 2025-03-31 16:09 - 毕德振

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-03-31 16:10 - 毕德振

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-03-31 16:10 - 毕德振

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#5 - 2025-04-02 09:53 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 4:00 小时