

【导检】潍医附院导检项目 - 功能需求 #5138

windows版竖屏软件重构

2025-03-31 17:07 - 史 晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-01
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述			
windows版竖屏软件重构			

历史记录

- #1 - 2025-04-01 16:11 - 刘 贺欣
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-01
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-04-01 16:11 - 刘 贺欣
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- #3 - 2025-04-02 10:20 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 5:00 小时
- #4 - 2025-04-11 08:34 - 刘 贺欣
- 状态 从 反馈 变更为 已解决