

【6】辽宁方大总医院 - 技术支持 #5139

接口联调

2025-03-31 17:32 - 侣同欢

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-01
指派给:	侣同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	14:00 小时
描述			
检验及检查申请单新增接口联调			

历史记录

#1 - 2025-04-01 17:47 - 侣同欢

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

- % 完成从 0 变更为 80

接口问题未处理完毕

按照卫宁提供的接口文档和入参校验工具完全匹配正确后
接口调用仍然失败，卫宁工程师正在排查问题

#2 - 2025-04-02 10:31 - 杨鑫迪

- 预期时间被设置为 8:00 小时

#3 - 2025-04-03 09:37 - 侣同欢

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

- % 完成从 80 变更为 100

方大进行了部分接口修改，导致延期