

【6】 齐鲁医院保健体检 - 技术支持 #5155

系统部署技术支持

2025-04-02 09:22 - 杨鑫迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-03
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-02 09:26 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2025-04-02 09:47 - 毕德振

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-04-02 09:47 - 毕德振

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-03

#4 - 2025-04-09 09:12 - 毕德振

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2025-04-09 09:12 - 毕德振

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2025-04-09 09:12 - 毕德振

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭