

导检基线 - 功能需求 #5175

导检基线 调整框架 针对跨平台做准备

2025-04-03 09:46 - 刘 贺欣

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	72:00 小时
目标版本:		耗时:	72:00 小时
描述			
导检台类 叫号器类 屏幕类 结构改造 sql改造			

历史记录

- #1 - 2025-04-03 09:46 - 刘 贺欣
- 跟踪 从 bug 变更为 功能需求
- #2 - 2025-04-03 09:47 - 刘 贺欣
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2025-04-03 09:49 - 刘 贺欣
- 预期时间 从 60:00 小时 变更为 72:00 小时