

内外网套餐价格不同步

2025-04-03 10:00 - 任 晓峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-03
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-03
指派给:	李 鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2:30 小时
目标版本:		耗时:	2:30 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-03 14:24 - 李 鹤

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-03 14:25 - 李 鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-03

#3 - 2025-04-03 14:26 - 李 鹤

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-04-03 14:26 - 李 鹤

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2025-04-03 17:04 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 2:30 小时