

【导检】潍医附院导检项目 - 功能需求 #5179

进行系统发版

2025-04-03 10:21 - 史晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-03
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-03
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.进行数据库和系统发版 2.客户端进行发版			

历史记录

#1 - 2025-04-03 10:26 - 刘贺欣

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-03

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-03 10:26 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 反馈

#3 - 2025-04-03 10:34 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#4 - 2025-04-11 08:34 - 刘贺欣

- 状态 从 反馈 变更为 已解决