

【6】齐鲁医院保健体检-接口需求 #5195

接口联调工作

2025-04-07 15:21 - 靳 奉迪

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-17
指派给:	赵 淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	16:00 小时
描述			
平台接口、HIS接口联调工作。			
需要注意 平台接口一但开放我们就要全部进行消息获取，否则会出现消息挤压			

历史记录

#1 - 2025-04-07 15:22 - 杨 鑫迪

- 指派给 从 杨 鑫迪 变更为 赵 淑聪

#2 - 2025-04-08 09:22 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 16:00 小时

#3 - 2025-04-09 08:56 - 赵 淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-17

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 70

部分接口已完成调试

#4 - 2025-04-25 14:51 - 赵 淑聪

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 70 变更为 100