

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 功能需求 #5196

齐鲁医院体检套餐分类需求开发

2025-04-07 17:33 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-07
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时

描述

b3c14724653c95e013b84c7b309cc3a.png  
做成可配置的  
7ce52ee08232deae19b0c6d50a8b16e.png  
这里参考齐鲁东院

### 历史记录

---

#1 - 2025-04-07 17:34 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-07

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-08 09:24 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 5:00 小时

#3 - 2025-04-10 14:38 - Liu 耀

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

### 文件

---

b3c14724653c95e013b84c7b309cc3a.png	678 KB	2025-04-07	Liu 耀
7ce52ee08232deae19b0c6d50a8b16e.png	49.1 KB	2025-04-07	Liu 耀