

检前检后通用项目 - 技术支持 #5198

4.7杂项工作耗时登记

2025-04-07 17:41 - 李鹤

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-07
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:30 小时
目标版本:		耗时:	0:30 小时
描述			
1, 沟通泰安中心医院接口需求、齐鲁医院需求。 2, 深圳医院排期端修改发版以及打包、升级沟通。 3, 湖南省直医院维护字典规则限制问题沟通			

历史记录

#1 - 2025-04-07 17:41 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-07
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-07 17:42 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2025-04-07 17:42 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-04-08 09:26 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 0:30 小时