

国药一机二期项目 - 接口需求 #5202

1.职业病体检和导检的接口调试

2025-04-07 21:55 - 史 晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-07
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-09
指派给:	耿 超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:30 小时
目标版本:		耗时:	3:30 小时
描述			
1.职业病体检和导检的接口调试			

历史记录

- #1 - 2025-04-08 09:05 - 杨 鑫迪
- 指派给 从 杨 鑫迪 变更为 耿 超
- #2 - 2025-04-08 09:21 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 2:00 小时
- #3 - 2025-04-08 13:55 - 耿 超
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2025-04-08 16:09 - 耿 超
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-09
- % 完成 从 0 变更为 80
- #5 - 2025-04-09 13:33 - 耿 超
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 80 变更为 100
- 预期时间 从 2:00 小时 变更为 3:30 小时