

【6】 辽宁方大总医院 - 接口需求 #5203

接口联调测试

2025-04-08 08:38 - 倡 同欢

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-09
指派给:	倡 同欢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	24:00 小时
描述			
缴费接口，申请单新增接口 根据平台的调整进行修改测试			

历史记录

#1 - 2025-04-10 21:22 - 倡 同欢

- % 完成 从 0 变更为 80

lis厂家配合程度不高，接口一直在进行字段调整测试调用

#2 - 2025-04-17 15:58 - 倡 同欢

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 80 变更为 100