

【运维项目】复旦大学附属华山医院 - 技术支持 #5205

排期系统等保问题

2025-04-08 10:47 - 韩兆成

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 进行中 | 开始日期: | 2025-04-08 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-04-30 |
| 指派给: | 李鹤 | % 完成: | 40% |
| 类别: | | 预期时间: | 16:00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 6:30 小时 |
| 描述 | | | |
| 应用系统 | | | |
| 1、管理端和业务端无密码复杂度、口令最小长度仅设置6位、无口令有效期、无登陆失败处理功能、无超时自动登出功能。（高风险） | | | |
| 2、管理端和业务端未采用https协议，且密码明文传输。（高风险） | | | |
| 3、管理端未配置审计员账户。 | | | |
| 4、管理端无日志功能（日志内容包括：登录登出、用户操作、用户管理）。（高风险） | | | |
| 5、微信端无登陆失败处理功能、无超时自动登出功能。 | | | |
| 服务器（一台应用数据库服务器（联通）：192.18.13.240） | | | |
| 1、未配置屏幕保护。 | | | |
| 2、未配置审计员账户。 | | | |
| 数据库（SQL Server） | | | |
| 1、未配置备份策略。（高风险） | | | |
| 2、未配置审计员账户。 | | | |

历史记录

#1 - 2025-04-08 15:06 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-10

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-09 09:10 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 16:00 小时

#3 - 2025-04-11 16:42 - 李鹤

- 计划完成日期 从 2025-04-10 变更为 2025-04-18

等待客户确认

#4 - 2025-04-21 09:09 - 李鹤

- 计划完成日期 从 2025-04-18 变更为 2025-04-30

- % 完成 从 0 变更为 40