

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 技术支持 #5212

内镜结算问题调整改造调试

2025-04-08 19:12 - 杨鑫迪

状态:	新建	开始日期:	2025-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-08 19:42 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-11

等待协调正式环境测试费用通知那块流程