

【6】国药同煤 - 技术支持 #5213

国药同煤技术支持 (2025.3.31-2025.4.3)

2025-04-09 09:14 - 毕 德振

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-03
指派给:	毕 德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
1.体检报告最后加医生二维码 ;			
2.现场反馈问题技术支持 ;			

历史记录

- #1 - 2025-04-09 09:15 - 毕 德振
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-04-09 09:15 - 毕 德振
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-04-09 09:15 - 毕 德振
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- #4 - 2025-04-09 09:15 - 毕 德振
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭