

国药一机二期项目 - 功能需求 #5218

检前预约配合检中进行测试

2025-04-09 16:23 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-09
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-09
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
1.检前预约配合检中进行测试，团检多套餐预约			

历史记录

#1 - 2025-04-09 16:37 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为2025-04-09

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-09 17:45 - 李鹤

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-09 19:45 - 史晓伟

- 状态从 已解决 变更为 已关闭