

国药一机二期项目 - bug #5227

检中

2025-04-09 19:48 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-09
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-09
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:30 小时
目标版本:		耗时:	0:30 小时
描述			
1.团检订单-订单查询界面，列表超过10人以后，不进行展示。			

历史记录

#1 - 2025-04-09 20:00 - 耿超

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-09
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-10 13:59 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 0:30 小时

#3 - 2025-04-17 14:15 - 史晓伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭