

【运维项目】上海市徐汇区中心医院-功能需求 #5229

导检需求

2025-04-10 09:42 - 韩兆成

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-10
优先级:	高	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时

描述

1. 医生呼叫器点击完成后，该客户第二天二次到检，该队列不再进行获取推荐。如果需要推荐，前台工作人员可从导诊台将该项目置为重检。
2. 如果客户有超声和其它项目同时在排，当其它项目过检，超声完成推荐他到其它项目队列，不需要自动入队，只需要挂在过检列表就可以了。由工作人员对其进行安排。
3. 查询机查询，去掉未排队列的等候人数。
4. 导诊台，增加可以对超声瓶颈值进行修改，该操作由张工负责进行人数调整。
5. 医生工作量统计，增加统计界面查看，（当天登录呼叫器医生当天呼叫完成多少客户），统计数据供科室参考。

系统名称

导检

需求描述

1. 医生呼叫器点击完成后, 该客户第二天二次到检, 该队列不再进行获取推荐。如果需要推荐, 前台工作人员可从导诊台将该项目置为重检。

2. 如果客户有超声和其它项目同时在排, 当其它项目过检, 超声完成推荐他到其它项目队列, 不需要自动入队, 只需要挂在过检列表就可以了。由工作人员对其进行安排。

3. 查询机查询, 去掉未排队列的等候人数。

4. 导诊台, 增加可以对超声瓶颈值进行修改, 该操作由张工负责进行人数调整。

5. 医生工作量统计, 增加统计界面查看, (当天登录呼叫器医生当天呼叫完成多少客户), 统计数据供科室参考。

项目负责人

韩兆成

甲方是否签署需求单

已签署

纸质需求单扫描件

 微信图片_20250329085344.jpg 584.82KB

是否同意开发

同意

开发负责人

刘贺欣

开发工时 (h)

12

任务开始日期

无

任务完成日期

无

审批流程

↓

售后负责人 • 已同意 ▲

 任晓峰

已同意 • 3/29 09:02

同意

↓

开发负责人 • 已同意 ▲

 杨鑫迪

已同意 • 3/31 14:25

修改了 “是否同意开发”、 “开发负责人”、 “开发工时 (h) ” 查看 >

历史记录

#1 - 2025-04-11 14:08 - 刘贺欣

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-11

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-15 18:25 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决

2025-04-27

2/3

image.png	59.6 KB	2025-04-10	韩兆成
-----------	---------	------------	-----