

需求修改

2025-04-10 10:06 - 杨卿玉

| | | | |
|--|--------|---------|------------|
| 状态: | 进行中 | 开始日期: | 2025-04-14 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-04-25 |
| 指派给: | yi 仪传彪 | % 完成: | 60% |
| 类别: | | 预期时间: | 28:00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 14:00 小时 |
| 描述 1骨龄检测(生长发育)放第三页，没图就不展示 2个检视同缴费逻辑处理（调用信息科提供的webservice接口，把代缴改为已缴） 3按照要求定制对比报告样式以及前端加页面进行展示 4HIS新增开单项目后，还需要在体检系统再次手工维护项目与细项1）增加自动获取新增或更新开单项目； 2）增加同步检验细项。 注释：提供HIS视图接口，已提供接口文档 | | | |

历史记录

#1 - 2025-04-10 13:56 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 28:00 小时

#2 - 2025-04-11 09:27 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-25

前三条需求 计划4.18号完成；第4条同步项目不紧急，视其他项目紧急情况排期开发

#3 - 2025-04-16 16:27 - yi 仪传彪

- 状态从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-04-18 16:43 - yi 仪传彪

- % 完成 从 0 变更为 60