

【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #5236

同步项目的问题

2025-04-10 10:24 - 任晓峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-10
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
要求			
1、外网如果主动标记了禁用，不管内网同步过来是否禁用，都以外网为准			
2、外网如果没有标记禁用，以内网同步过来的为准			

历史记录

#1 - 2025-04-10 10:53 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-10

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-04-10 13:52 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2025-04-10 15:18 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100